Resumen: reunión de seguimiento del proyecto Atlas (12 de marzo de 2025)

Contexto

Reunión de seguimiento del proyecto Atlas, celebrada el 12 de marzo de 2025. Asisten Lucía Prado (dirección de proyecto), Marcos Vidal (desarrollo) y Elena Soto (calidad).

1. Apertura: lanzamiento y presupuesto

- Lucía abre la reunión recordando que el lanzamiento está previsto para el **30 de junio**.
- El presupuesto total aprobado es de **180.000 euros**. Hasta ahora se han gastado **74.500 euros**, algo más del 41 %.

2. Módulo de facturación (Marcos)

- El módulo de facturación está terminado al **80 %**.
- Quedan pendientes la integración con el banco y la exportación a PDF.
- Marcos estima que necesitará **tres semanas más**.
- Advierte de que el proveedor del banco todavía no ha entregado las credenciales de pruebas y que, sin ellas, no puede cerrar la integración.

3. Calidad (Elena)

- El equipo de calidad ha encontrado **23 errores** en la última versión: 4 críticos, 9 importantes y 10 menores.
- Los 4 críticos afectan al cálculo del IVA.
- Elena propone que no se publique ninguna versión nueva hasta corregirlos.
- Marcos está de acuerdo y se compromete a corregirlos antes del viernes 21 de marzo.

4. Riesgo para la fecha de lanzamiento

- Lucía pregunta si el retraso de las credenciales pone en riesgo la fecha de lanzamiento.
- Marcos responde:
  - si las credenciales llegan **antes del 28 de marzo**, el 30 de junio sigue siendo viable;
  - si llegan más tarde, habría que retrasar el lanzamiento **unas dos semanas**.
- Lucía dice que escribirá hoy mismo al proveedor para reclamarlas.

5. Cierre y acuerdos

- Se acuerda celebrar la próxima reunión el **26 de marzo a las 10:00**.

- Elena pide que antes de esa fecha se le entregue la lista de casos de prueba de la exportación a PDF. Marcos dice que no podrá tenerla hasta que termine la exportación, pero que intentará un borrador.
- Lucía recuerda que no se ha hablado de la formación de los usuarios y que quedará para la próxima reunión.
- Se cierra la sesión a las 11:15.

Datos concretos

Dato	Valor
Fecha de la reunión	12 de marzo de 2025
Lanzamiento previsto	30 de junio
Presupuesto aprobado	180.000 euros
Gastado hasta ahora	74.500 euros (algo más del 41 %)
Avance del módulo de facturación	80 %
Tiempo que Marcos estima necesitar	tres semanas más
Errores encontrados	23 (4 críticos, 9 importantes, 10 menores)
Plazo para corregir los críticos	antes del viernes 21 de marzo
Fecha límite de las credenciales para mantener el lanzamiento	28 de marzo
Retraso si llegan más tarde	unas dos semanas
Próxima reunión	26 de marzo, 10:00
Fin de la sesión	11:15

Compromisos y pendientes

Quién	Qué	Cuándo
Marcos	Corregir los 4 errores críticos del cálculo del IVA	Antes del viernes 21 de marzo
Lucía	Escribir al proveedor para reclamar las credenciales	Hoy mismo
Marcos	Intentar un borrador de los casos de prueba de la exportación a PDF (Elena pide la lista antes del 26 de marzo)	No se indica plazo propio
Equipo	Tratar la formación de los usuarios	Próxima reunión